

Bericht	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Stadtbetrieb 402 - Informations- u. Kommunikationssysteme
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Dr. Jörg Weidemann 563 4717 563 8093 joerg.weidemann@stadt.wuppertal.de
	Datum:	19.01.2017
	Drucks.-Nr.:	VO/0037/17 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
14.02.2017	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Entgegennahme o. B.
Projekt BRIT		

Grund der Vorlage

Sachstandbericht

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss nimmt den Bericht ohne Beschluss entgegen.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Am 21.12.2016 hat der BRIT-Lenkungskreis folgende Beschlüsse gefasst:

- Auf Basis der Leitplanken des Lenkungskreises vom 08.07.2016 und den heute vorgestellten Ergebniszusammenfassungen und Umsetzungsempfehlungen wird das ergebnisoffene Prüfprojekt abgeschlossen.

- Die ersten Kooperationsfelder sind in Form konkreter operativer Projekte in Verantwortung der ausgewiesenen Federführungen umzusetzen.
- Die IT-Leiter werden mit der Koordination und mit dem Controlling aller Umsetzungsprojekte beauftragt.

Die IT-Leiter berichten dem Lenkungskreis halbjährlich über den Umsetzungsfortschritt.

Der Lenkungskreis beschließt, dass das BRIT-Projekt nunmehr in die Umsetzungsphase geht. Die IT-Leiter werden beauftragt, die vorgeschlagenen Kooperationsfelder (Anlage) umzusetzen.

Der Leistungsaustausch soll als privilegierte Partnerschaft innerhalb des KDN erfolgen.

Folgende Einzelprojekte gehen 2017 bzw. 2018 in die Umsetzung:

Bezeichnung	Federführung, Leistungserbringer	Beteiligte, Leistungsabnehmer	Priorität	ab 2017	ab 2018
IT-Sicherheitsbeauftragter	KME	RS, W	1	X	
Oracle-Betrieb	W	KME, RS	1	X	
Verbindung DOI-Netz	KME	RS, W	1	X	
Verbindung Paderborn	W	KME, RS	1	X	
Bergischer Datenring	SG	KME, RS, W	1	X	
Helpdesk (Austausch und 24/7)	ITK	KME, RS, (W)	1	X	
DE-Mail	W	RS	1	X	
Kopfstelle IKOL-Kfz	KME	RS, SG, W	2		X
Betrieb IKOL-Kfz	KME	RS, SG, W	2		X
Zentraldruck, Post, Scan-Mgmt	W	KME, RS	2		X
Firewall-Management	??	KME, RS, W	2		X
IPv6-Einführung	ITK	KME, RS, W	2		X

Die nächste Lenungskreissitzung soll am 12.07.2017 stattfinden.

Demografie-Check

Der Inhalt dieser Drucksache ist für den Demografie-Check nicht relevant.